Gewerke-Schnittstellen am Dach: Zimmerer, Dachdecker
und Spengler im Zusammenspiel - Ausfihrliche
praktische Anleitung

Im Uberblick: Bei einer Dachsanierung, einer Gaube oder einer Aufstockung arbeiten mehrere Gewerke dicht
aneinander. Entscheidend ist nicht nur, ob Holztragwerk, Dammung, Luftdichtheitsebene, Eindeckung und
Spenglerarbeiten jeweils fachgerecht ausgefiihrt werden. Ebenso wichtig ist die Abstimmung der Ubergénge:
Eine scheinbar unauffallige Naht kann die eigentliche Schwachstelle eines Daches sein. Dieser Ratgeber
zeigt, welche Schnittstellen vor Baubeginn geklart und wahrend der Ausfuihrung kontrolliert werden kénnen.
Der Uberblick zu den Gewerke-Schnittstellen und der erganzende Beitrag zur Dachsanierung bieten weitere
Hinweise fur die Planung.

Warum die Schnittstelle mehr als eine Naht ist

Ein undichtes Dach macht Feuchteschaden haufig erst an Durchdringungen, Anschliissen an aufgehende
Bauteile oder an der Luftdichtheitsebene sichtbar. Dort treffen die Gewerke aufeinander. Selbst wenn jede
Arbeit fur sich korrekt erledigt wird, kann eine falsche Reihenfolge oder eine fehlende Abstimmung dazu
fuhren, dass Wasser in den Aufbau gelangt oder feuchte Raumluft dort kondensiert. Die Gewerke-Schnittstelle
sollte deshalb als eigenstandiges Prifthema behandelt werden und nicht nur als Nebensatz im
Leistungsverzeichnis erscheinen. Besonders wichtig ist, festzulegen, wer welchen Anschluss herstellt,
welches Detail dafir geplant wird und in welcher Reihenfolge die Arbeiten erfolgen.

Die drei Ebenen, an denen Zimmerer, Dachdecker und Spengler
zusammentreffen

Der Zimmerer beurteilt das Tragwerk, erganzt Tragglieder und bereitet Anschliisse fir Gauben,
Aufstockungen oder Dachflachenfenster vor. Durch Offnungen im Bestand entstehen Wechsel, Auflager und
Verbindungen, die spater von der Luftdichtheitsebene umschlossen werden miissen. Der Dachdecker bringt
Unterdeckung oder Unterspannung, Konterlattung, Lattung und Eindeckung auf. Seine Anschliisse an Wénde,
Schornsteine und Dachflachenfenster miissen so ausgebildet sein, dass Wasser kontrolliert abgefiihrt wird.
Der Spengler tbernimmt Rinnen, Fallrohre, Kehlbleche, Einfassungen und Verwahrungen. Diese Blechte
mussen zur Eindeckung passen, am Holzuntergrund befestigt werden und in die Luftdichtheitsebene
einbinden, ohne sie unzulassig zu durchstofen. Jede dieser Ebenen bendtigt eine passende
Anschlussplanung.

Konkrete Details, die vor Baubeginn abgestimmt werden sollten

Besonders kritisch sind Durchdringungen. Wenn Sparren, Wechsel oder Gaubenstiele die Luftdichtheitsebene
unterbrechen, muss eine durchgehende, luftdichte Bahn hergestellt werden. An Wanden, Schornsteinen und
angrenzenden Gaubenflachen sind auRerdem die Anschlusshdhen von Bahn, Eindeckung und Spenglerblech
aufeinander abzustimmen. In Kehlen treffen haufig unterschiedliche Dachneigungen oder Eindeckungen
aufeinander; deshalb sollten Unterdeckung, Kehlblech, Dachlatten und Eindeckung in einer festgelegten
Reihenfolge geplant werden. Auch Trauf- und Ortgangdetail missen zusammenpassen: Tropfkante,
Auflagertiefe der Eindeckung, Uberstand, Befestigung und Dimension der Rinne gehéren gemeinsam
betrachtet. Bei Dachflachenfenstern und Gauben entstehen mehrere Anschlusslinien in kurzem Abstand. Wird
das Dach wahrend der Bauphase abschnittsweise gedffnet, ist eine Notdeckung oder eine entsprechende
provisorische Abdichtung vorzusehen.

Was Bauherren vor und wahrend der Arbeien tun kdnnen

Vor der Ausfuhrung helfen Angaben zum Baualter, zu erkennbaren Schaden, vorhandenen Planen und zur
Nutzung der Raume unter dem Dach. Fotos der Anschliisse an Traufe, Kehle und Wandanschluss erleichtern
die Einschatzung kritischer Stellen. Wahrend der Arbeiten ist eine gemeinsame Begehung vor dem SchlieRen



sensibler Anschliisse sinnvoll: Solange die Luftdichtheitsebene noch zuganglich ist, lassen sich
Durchdringungen, Manschetten und Bahnensto3e kontrollieren. Spenglerbleche sollten vor dem Einbau an die
spatere Eindeckungshéhe angepasst werden. Die Reihenfolge der Gewerke sollte schriftlich feststehen, damit
keine Arbeit die Leistung des anderen ohne Abstimmung verandert. So werden nicht nur sichtbare Details,
sondern auch die unsichtbaren Ubergénge zwischen Holztragwerk, Dammung, Dachhaut und Blech in die
Planung einbezogen.
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